CAIXA

PLE - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE EVENTOS

OGU

Grau de Sigilo: **#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	846904/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMOLÂNDIA	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS NO MUNICÍPIO DE CARMOLÂN

Medição: 3 **Período:** 01/01/1900 a 00/01/1900 **% Realizado Período.:** 12,70% **% Realizado Acum.:** 62,70%

ALTERE O TIPO DE ORÇAMENTO NA ABA 'MENU' PARA LICITADO.

Nº do Evento	Título dos Eventos	MES 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DA MEDIÇÃO em que os eventos foram concluídos																								
2	SERVIÇOS PRELIMINARES																									
3	INFRA-ESTRUTURA																									
4	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO																									
5	ARCO EM ESTRUTURA METÁLICA																									
6	ALVENARIA																									
7	REVESTIMENTO DE PAREDE E APLICAÇÃ																									
8	PISO CALÇADAS																									
9	PINTURA DE ESTRUTURA E ACM REVEST																									
10	PAVIMENTAÇÃO																									
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES																									
12	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																									

Medições		Data das Medições											
		Medição 1	Medição 2	Medição 3	Medição 4	Medição 5	Medição 6	Medição 7	Medição 8	Medição 9	Medição 10	Medição 11	Medição 12
Período:	%	12,70%	37,30%	**12,70%**	37,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	R$	32.690,55	96.035,26	**32.690,22**	96.030,14	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%	12,70%	50,00%	**62,70%**	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	R$	32.690,55	128.725,81	**161.416,03**	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17	257.446,17

MUNICÍPIO DE CARMOLÂNDIA/TO
Local

terça-feira, 26 de março de 2019
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: BRUNO CARREIRO SANTOS
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 201065/D-TO
ART/RRT: 0